

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МАОУ Школа № 98**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Педагог-библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Директор	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Директор	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам	По мере	Рабочая группа	Совещание при директоре

разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	необходимости		
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	февраль	Рабочая группа	Доклад
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Информационная справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль -август	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль-август	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО	апрель	Заместитель директора по УВР	
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель Август –	Ответственный за сайт	Информация на сайте

	сентябрь		
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза локальных актов на несоответствие требованиям ФOP HOO, OOO и COO	Февраль-март	Члены рабочей группы	Перечень ЛА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛА

